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计划类别 工作内容 时间安排 责任部门

省重点研

发计划、

省技术创

新引导计

划和中央

引导地方

专项

系统填报

9月 29 日

—

10 月 20 日

项目承担单位

受理审查

10月 21 日

—

11 月 1 日

项目受理评估中心、科技报告服

务中心、经费监管服务中心、省

技术产权交易中心

系统初审

11月 4 日

—

11 月 15 日

项目推荐单位

组织验收

11月 18 日

—

12 月 13 日

政策法规与创新体系建设处、基

础研究处、高新技术发展及产业

化处、农村科技处、社会发展科

技处、国际与区域科技合作处、

省实验动物管理办公室

原省产学

研专项

系统填报

9月 29 日

—

12 月 15 日

项目承担单位

受理审查

12月 16 日

—

12 月 27 日

省生产力促进中心、省科技报告

服务中心、省技术产权交易中心

系统初审

2019 年 12 月 30 日

—

2020 年 1月 15 日

项目推荐单位

财务核查

10月 21 日

—

12 月 31 日

科技监督与诚信建设处、经费监

管服务中心



组织验收

2020 年 2 月 3 日

—

2020 年 4月 30 日

高新技术发展及产业化处

原长株潭

国家自主

创新示范

区专项

系统填报

9月 29 日

—

12 月 15 日

项目承担单位

受理审查

12月 16 日

—

12 月 27 日

项目受理评估中心、科技报告服

务中心、经费监管服务中心

系统初审

2019 年 12 月 30 日

—

2020 年 1月 15 日

项目推荐单位

财务核查

10月 21 日

—

12 月 31 日

科技监督与诚信建设处、经费监

管服务中心

组织验收

2020 年 2 月 3 日

—

2020 年 4月 30 日

重大专项处

省科技成

果转移转

化示范县

建设

系统填报

9月 29 日

—

10 月 31 日

项目承担单位

组织验收

11月 1 日

—

12 月 31 日

成果转化与区域创新处、农村科

技处

省临床医

学研究中

心与临床

医疗技术

示范基地

系统填报

9月 29 日

—

11 月 30 日

项目承担单位

组织验收
12月 2 日-

12 月 31 日
社会发展科技处


